

## 令和 4 年度発注予定工事

令和 4 年 4 月 1 日現在  
( 建設課 )

番 号	工 事 名	工事場所	工 期	工事概要	工事種別	入札予定時期
1	川部廃堰維持工事	川部地内	約 3 ヶ月	廃堰流末整備	一般土木工事	R4. 4
2	田光橋橋梁補修工事	八反田地内	約 5 ヶ月	床板防水、舗装補修	一般土木工事	R4. 4
3	高田黒石線舗装補修工事	東光寺地内	約 4 ヶ月	舗装補修	一般土木工事	R4. 5
4	大袋豊蒔線舗装補修工事	豊蒔地内外	約 6 ヶ月	舗装補修	一般土木工事	R4. 5
5	大根子 2 号線舗装補修工事	大根子地内	約 4 ヶ月	舗装補修	一般土木工事	R4. 5
6	藤崎尾上線舗装補修工事	川部地内	約 5 ヶ月	舗装補修	一般土木工事	R4. 7
7	大曲 5 号線外舗装補修工事	大曲地内外	約 4 ヶ月	舗装補修	一般土木工事	R4. 7
8	二津屋 1 号線道路改良工事	東光寺地内	約 4 ヶ月	道路改良	一般土木工事	R4. 9
9	大袋 1 0 号線側溝新設工事	大袋地内	約 3 ヶ月	側溝整備	一般土木工事	R4. 9
1 0	畑中 2 0 号線側溝整備工事	畑中地内	約 3 ヶ月	側溝整備	一般土木工事	R4. 9
1 1	十二川原堂野前線防雪柵設置撤去工事	高樋地内外	約 5 ヶ月	防雪柵設置・撤去	土木一式工事	R4. 11
1 2	二津屋高田線防雪柵設置撤去工事	東光寺地内外	約 5 ヶ月	防雪柵設置・撤去	土木一式工事	R4. 11







